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: . . . . Marseille, le
Bureau des installations et travaux réglementés pour les milieux !

Mise en sécurité des dépots massifs de scories dans les calanques de Marseille
entre Mont-Rose et Callelongue

Comité de suivi en charge de I'information sur les travaux

Séance n°7 le 28 ao0t 2025 : compte-rendu

Etaient présents, sous la présidence de Mme Marie-Pervenche PLAZA, Secrétaire Générale
Adjointe de |a Préfecture :

Ville de Marseille Mme Christine JUSTE, adjointe au maire en charge de
I'environnement, de la lutte contre les pollutions, de l'eau et
I'assainissement, de la propreté de l'espace public, de la gestion
-des espaces naturels, de la biodiversité terrestre et de I'animal
dans la ville (en audioconférence)

Mme Olivia FORTIN, maire des 6éme et 7éme arrondissement
de Marseille

M. Hervé MENCHON, adjoint au maire délégué a la mer et au
littoral

M. Gwenaél RICHEROLLE, Directeur de Cabinet mairie du 6/8

M. Gweltaz MORIN, chargé de mission environnement ville de
Marseille

M. Yannick TONDUT, Directeur général adjoint « ville de demain
»

Mme Muriel ANDRIEU-SEMMEL, Responsable du péle transition
écologique et environnements de vie a la DGA ville de demain

Métropole AMP M. Olivier LANGLOIS, Péle services de mobilité
M. Marc VERRECCHIA, Directeur expertise et médiation
environnementales

CD13 Mme Béatrice ORELLE, Service Environnement et aménagement

du territoire
M. Lionel LONG, Direction de la forét et des espaces naturels

Associations ASLS M. Gilles TURIN
Mme Corinne LOIRE

FNE13 M. Stéphane COPPEY

UCL M. Patrice PARA
Mme HENRY Régine

ciQ SAMENA Mme Henriette KOBLINSKY, présidente, Mme ANTON

MONTREDON Mme LARUELLE, Mme LUGAGNE DELPON

MADRAGUE M. Henri BARZ
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CALLELONGUE-MARSEILLEVEYRE M. Jean SEMERIA, Mme Sylvie AIRAUD, M. Guy BAROTTO
LES GOUDES M. Romain GAROUTE

CAP CROISETTE M. Michel LECLERC

ADEME Mme Cécile CHERY, Directrice régionale adjointe
Mme Mélody GROS, Cheffe de projet sites et sols pollués
M. Guillaume MASSELOT, Coordinateur national des travaux
(visio)
M. Jean-Marc BONZOM, Coordinateur scientifique et technique

ARS M. Louis Di GUARDA, Responsable adjoint service santé
M. Julien GREDIN, Conseiller médical
Parc National des Calanques M. Martin GASCUEL, responsable d’opération
DREAL PACA M. Pierre MONTEILLER, chef du service prévention des risques

Mme Catherine VILLARUBIAS, adjointe au chef du service
biodiversité, eau et paysage

Préfecture des Bouches du Rhéne  Mme Carine LAURENT, directrice adjointe DCLE
Mme Karine RUGANI, cheffe du BITRPM
Mme Marion MOUGENOT, agent du BITRPM

Introduction : Mme PLAZA

Mme PLAZA introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux participants a cette 7éme
séance du comité de suivi des travaux de mise en sécurité des dépdts massifs de scories
dans les calanques de Marseille, entre le Mont Rose et Callelongue. A quelques jours du
commencement des travaux, ce comité de suivi a pour objectif de répondre aux derniéres
questions.

Propos introductif des élus :

Mme FORTIN souligne l'importance de cette réunion ainsi que le travail préparatoire consé-
quent fait cet été avec l'ensemble des acteurs, suite a la réunion publique du 10 juillet
2025, sous la coordination de la préfecture, pour faire en sorte que les travaux puissent se
dérouler dans de bonnes conditions : 4 réunions se sont déroulées en préfecture.

Elle souhaite que des réponses aux questions soulevées lors des précédentes réunions, et
notamment la réunion publique précitée, soient apportées sur le site internet de ’'ADEME
et rappelle I'importance des fédérations de CIQ dans leur réle de relai des informations
aux habitants.

Mme JUSTE regrette que le relai aux habitants n’ait pas bien fonctionné, considérant les
multiples questions des habitants qui lui remontent quotidiennement.

Mr MENCHON confirme qu’il recoit toujours effectivement des messages inquiets des ha-
bitants de ce secteur sur le littoral. Il faut que les CIQ aient a cceur d’informer toute la po-
pulation, au-dela de leurs adhérents.

Intervention du CIQ des Goudes :

Regrette de n‘avoir pas été convié aux précédentes réunions, suite au changement de pré-
sidence, et souhaite vivement savoir si les habitants sont en danger.

1. Présentation du DIAPORAMA : ADEME

En préambule de cette présentation, Mme Mélody GROS rappelle qu’elle est investie dans
la préparation de ce chantier de travaux depuis de nombreuses années, en toute transpa-
rence, dans un objectif de sécurité et de bien-étre des habitants. Les diaporamas et
comptes-rendus des réunions précédentes ont toujours été diffusés. Un site internet a été
spécifiquement créé afin de délivrer des informations complétes et détaillées.

2/6



Elle rappelle l'organisation générale du chantier qui se fera sur 20 dépdts traités en 2 pé-
riodes de 7 mois, avec un travail simultané sur plusieurs dép6ts sur chaque période (7 dé-
pots la premiére année et 13 la deuxiéme année) :

— au regard des espaces disponibles restreints sur le secteur ainsi que des modalités opéra-
tionnelles d’intervention sur les différents sites qui feront 'objet de travaux sur cette pre-
miere période (septembre 2025 - mars 2026), il a été décidé de positionner la base chan-
tier principale sur le parking Napoléon. Celle-ci accueillera notamment les bureaux du
chantier, les vestiaires et douches pour les travailleurs, des zones de stockage de matériels
ainsi qu’une tente de confinement de 250 m? permettant d’assurer, en toute sécurité pour
les riverains, le dépotage des aspiratrices de terrassement directement dans les bennes
des camions qui évacueront les scories en filiére adaptée. Aucune autre zone disponible
sur le secteur, suffisamment proche du chantier (pour optimiser les flux de déplacements)
et éloignée des habitations, ne permettait la mise en place de cette tente de maniére 2 ré-
pondre aux besoins du chantier (taille et emprise nécessaire pour permettre aux aspira-
trices de vider leur chargement et aux camions d’évacuation de récupérer les bennes ba-
chées en toute sécurité).

Le port de I'Escalette fait, quant a lui, l'objet de travaux de mise en sécurité (dépdot DEsO1).
Une installation de chantier de proximité y est donc nécessaire (vestiaires, stationnement
des engins sur aire étanche, stockage de matériels divers...). Cette installation de chantier
accueillera également le pont-bascule, nécessaire a la pesée de tous les camions d’évacua-
tion des scories en filiere adaptée.

- seule une partie des camions passera par le parking Napoléon.

- toutes les scories qui seront évacuées hors site ne feront pas nécessairement I'objet d’un
passage préalable par le parking Napoléon. Cela dépendra de la technique de terrasse-
ment utilisée. Ainsi, les scories qui feront I'objet de terrassements a la pelle mécanique (en-
viron 70 % du volume évacué) ne passeront pas par le parking Napoléon. Elles seront char-
gées directement sur le site de travaux et seront évacuées directement par camions ba-
chés aprés pesée sur le parking du port de I’Escalette. Seules les scories qui feront I'objet
d'un terrassement par aspiratrice (environ 30 % du volume), notamment du fait des
contraintes de terrains et de la nécessité de préservation d’‘espéces protégées, passeront
par le parking Napoléon pour étre dépotées sous tente de confinement dans les camions
d'évacuation.

Les scories évacuées hors site seront acheminées en installation de stockage de déchets
dangereux, dont la plus proche est située a Bellegarde dans le Gard.

Questions du CIQ Goudes :
— Ces travaux présentent-ils une quelconque dangerosité pour les habitants ?

Réponse de 'ADEME : rappel du fonctionnement des aspiratrices, bennes et des évacua-
tions sécurisées, dans le cadre d’un chantier extrémement encadré et sécuritaire.

En particulier, toutes les mesures de suivi (qualité de I'air notamment) et d’encadrement du
chantier (avec contréle par multiples intervenants), ainsi que les moyens de protection
(tente de confinement, brumisation, technologies des aspiratrices ..) du chantier sont
mises en ceuvre pour sécuriser les opérations de maniére a ne pas mettre en danger les ha-
bitants.

= Un camion biché est-il réellement hermétique ?

Réponse de 'ADEME : c’est point d’attention majeur, qui sera contrdlé pendant toute la
durée du chantier. Des prescriptions fortes avec pénalités sont prévues dans les contrats
passés avec les entreprises.
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Question du CIQ Calanques Croisette : les travaux seront-ils poursuivis en cas de vent ?

Réponse de 'ADEME : des réponses ont déja été apportées a une précédente réunion du
comité de suivi. A ce stade, il n‘est pas prévu d’arrét systématique des travaux en cas de
vent. Une analyse sera réalisée, au cas par cas, en cas de dépassement des seuils de sur-
~ veillance de qualité de l'air ou en cas de difficultés techniques de réalisation des travaux

par exemple. Ainsi, les activités génératrices de poussi€res pourront étre arrétées alors que
d’autres, non génératrices, pourront continuer.

Question du CIQ Goudes : guelle sera la durée des terrassements ? Quelle est la durée de sto-
ckage des scories sur le parking Napoléon avant leur évacuation ?

Réponse de 'ADEME : La durée des terrassements dépendra des dépdts, mais de maniére
générale, tous les terrassements (a I'aspiratrice et a la pelle mécanique) devraient étre ter-
minés en janvier 2026. Les scories issues des terrassements a |'aspiratrice seront dépotées
directement dans les bennes de transport sous la tente de confinement et seront évacués
en flux tendu dés la benne remplie (en régle générale dans un délai inférieur a 3 jours). Les
scories terrassées a la pelle mécanique seront évacuées a I'avancement par les camions
dans lesquels elles seront directement versées sur les zones de travaux.

La seule exception concerne le dépdot de Saména DSa03 pour lequel une partie des scories
devra faire I'objet d’'un stockage temporaire le temps de mettre en place les murs préfabri-
qués (retrait des scories pour positionnement des murs, puis remise en place a l'arriére des
murs). Les modalités de ce stockage sont spécifiquement encadrées avec la création d’une
aire étanche dédiée [couche forme + étanchéité (géotextile anti-poinconnement 400 g/m?
+ géomembrane 1,5mm PEHD + géotextile anti poingonnement 800 g/m?) + couche de rou-
lement] et la mise en place d'une couverture (polyane lesté) pour éviter tout envol de
poussieres. Il sera par ailleurs localisé derriére une cléture bardée de 2 m de haut, empé-
chant la prise au vent. La durée de ce stockage temporaire sera limitée a la durée des ter-
rassements sur ce dépdt (quelques semaines).

Concernant les envols de poussiéres, des appareils de surveillance de la qualité de l‘air
sont déja en place et opérationnels depuis le 28 ao0t, 11 capteurs mesurent en continu les
particules dans I'air ambiant. Les arréts de chantiers sont conditionnés au visuel et aux me-
sures de ces capteurs plus que par les critéres de vent.

Question du CIQ Callelongue — Marseilleveyre : le chantier sera-t-il surveillé la nuit ?

Réponse de 'ADEME : non, seulement de la vidéo surveillance sur le parking Napoléon.

Question du CIQ de Saména : guel traitement des nuisances générées par un éventuel vanda-
lisme ?

Réponse de 'ADEME : aucun, mais les entreprises choisies pour ce chantier ont I'habitude
de ce type de travaux et des mesures de précaution a prendre pour leur matériel.

Question de Mme FORTIN : gue se passe-t-il si les interruptions de chantier sont importantes
au point que le chantier ne soit pas terminé au 31 mars 2026 ?

Réponse de I'ADEME : Plusieurs dispositions sont possibles pour compenser d‘éventuelles
dérives de planning en cours de chantier dans l'objectif de respecter I'échéance du 31
mars 2026 (renforcement des effectifs, augmentation des plages horaires d'intervention...).

Intervention de Mme FORTIN :

Lidentification et |'utilisation des espaces pour le stationnement, en respectant les
contraintes liées a la caractéristique des espaces, a fait I'objet d’une forte mobilisation de
chacun des acteurs tout au long de I'été, sous la coordination de la préfecture.

L'espace au-dessus du parking Napoléon (= Napoléon 2) sera accessible a tous (habitants,
visiteurs et clients des restaurants compris).

Un espace de parking, réservé aux habitants des Goudes, est en cours de négociation, aux
abords de la Maronaise.

Il faut faire en sorte que ce chantier puisse étre un déclencheur d‘une transition des usages
vers moins de voiture.
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Intervention de Mr TONDUT :

Une visite sur site, ce matin méme, a permis d’identifier une capacité effective de 80
places sur Napoléon 2.

Un arrété de réquisition du préfet est en prévision, suite au refus du président de la SCI
des Goudes de laisser I'accés sur ses parcelles, afin de proposer des places de stationne-
ment supplémentaires réservées aux riverains.

Aucun aménagement lourd n’est prévu pour ces installations de délestage temporaire qui
reviendront a leur état précédent dés la fin du chantier.

Il n'y aura donc pas de perte de stationnement lié a ce chantier sur le secteur des Goudes.

Le CIQ calangue Cap croisette signale un probléme de sécurité au niveau de la barriére
d’accés aux parcelles de la SCI des Goudes, malgré |a présence d'un gardien payé par le

restaurant de la baie des singes pour filtrer les accés a la zone de stationnement.

Mme FORTIN, trés consciente de la situation, répond que c’est la raison pour laquelle seuls
les habitants du secteur auront accés a cette zone de stationnement.

Mr TONDUT précise qu'il s'agit d’'une réquisition d‘une voie privée et non d‘une voie pu-
blique.

2. Présentation de l'offre de transport en commun et de mobilités douces : MAMP

L'offre de transport en commun est renforcée en fréquence et jusqu’a 23 h tous les jours
sur les lignes de bus 19 et 20 pendant toute la durée du chantier et les amplitudes horaires
en période estivale sont ainsi prolongées pendant toute la durée du chantier, alors que lors
de la réunion du 10 juillet, le renforcement était opérant le week-end uniquement.
Amélioration des mobilités douces : les 3 stations Le vélo seront maintenues a8 Saména, Es-
calette et Callelongue.

Intervention du CD 13 : le CD 13 sera facilitateur pour que les riverains subissent le moins
de désagréments.

Intervention du PNC : le bureau exceptionnel du conseil d’administration du PNC, réuni le
28 ao(t dernier, a approuvé la possibilité d'utiliser temporairement I'espace sur Napoléon
2. ‘

Intervention de la DREAL : cet espace de délestage temporaire ne doit pas étre confondu
avec une aire de stationnement ou un parking, de méme qu'a la Maronaise.

Question et intervention du CIQ de Saména : le flux des véhicules motorisés sera-t-il régle-

menté sur ce secteur ?
A défaut, un panneau serait nécessaire au niveau de l'aire de retournement pour limiter le

flux entrant des véhicules.

3. Présentation des principales mesures de protection du chantier : ADEME

Question du CIQ des Goudes: Quelles modalités de diffusion et d’accompagnement des
alertes ? Faut-il fermer les fenétres ? Ne pas étendre son linge dehors ?

Réponse de 'ADEME : Les seuils définis pour la surveillance de qualité de I'air ont été fixés
de maniére a étre trés conservateurs afin de garantir que leur atteinte ponctuelle n‘en-
traine pas d’augmentation du risque d‘exposition des personnes. Ces seuils et leur métho-
dologie de détermination ont été validés par I'ARS et la DREAL.

La population sera informée de maniére réactive, via le site internet + transmission par
mail aux membres du comité de suivi, de tous les dépassements des «seuils d’alerte».

En complément et de maniére pragmatique, il est effectivement recommandé, comme
pour tout chantier, d"éviter d’ouvrir les fenétres des habitations situées a proximité immé-
diate des travaux susceptibles de générer des poussiéres (périodes de temps limitées, sa-
chant par ailleurs que les travaux sont uniquement réalisés du lundi au vendredi, entre 8 h
et 18 h). Les phases susceptibles de générer des poussiéres seront mentionnées 3 titre in-
formatif sur le site internet (terrassements, apports de grave calcaire...).
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Il est rappelé que la surveillance de qualité de l'air est réalisée sur I'intégralité de la période
de travaux (7 mois), y compris en dehors des horaires de chantier. Par conséquent, des dé-
passements des seuils d'alerte pourraient également étre détectés, sans lien avec le chan-
tier, en fonction des activités et usages émettant des poussiéres qui seraient réalisés par
des tiers a proximité des appareils de mesure.

Quelques dépassements de seuils ont d’ores et déja été constatés alors que le chantier n‘a
pas démarré.

Sans interprétation, cela risque de générer des inquiétudes inutiles.

Réponse de I'ARS : Toutes les précautions techniques et mesures de gestion environne-
mentales pour supprimer ou réduire les impacts sont prises pour éviter un transfert des
métaux dans I'air, les sols, les eaux de ruissellement dans le cadre de cette intervention.

Le CIQ de Saména rappelle que ce sujet a déja été traité quand I'état O a été présenté.

Demande de Mme FORTIN : Peut-on visiter les installations du chantier avant qu’il ne dé-
marre ?

Réponse : Oui, une proposition de date sera faite dés, que les installations de chantier se-
ront complétement achevées et la tente de confinement opérationnelle.

Question du CIQ des Goudes : Pourguoi avoir choisi de réutiliser les scories et pas de les en-

vover en filiere de traitement de déchets ?

Réponse de I'ADEME : pour un motif d‘optimisation technique multicritéres, dans la me-
sure oU le confinement du stockage mis en place ne génére aucun risque sanitaire.

De plus, la filiere de prise en charge de ce type de déchets est colteuse car rare et avec
des capacités de stockage limitées, et qu’une optimisation des flux de camions a égale-
ment été recherchée (pour limiter les nuisances pour les riverains ainsi que pour des rai-
sons écologiques) au regard de la nécessité d'apporter de nouveaux matériaux en rempla-
cement des déblais retirés sur le dépbt DSa03.

Conclusion de Mme PLAZA : Plan de communication

Un communiqué de presse pour le grand public est en cours de finalisation par la préfec-
ture, en lien avec les partenaires financeurs.

Un flyer (format A5) est préparé par la ville et sera étre mis en boites aux lettres avant la
semaine prochaine.

Ce flyer sera complété par une plaquette de communication que 'ADEME distribuera aux
habitants du secteur concernés par les travaux.

Le site internet de 'ADEME reste le canal a privilégier pour informer la population.

Mr Richerolle requiéd?le concours des CIQ pour diffuser le flyer aux riverains du chantier -
le flyers seront remis avant le week-end aux CIQ,

Question du CIQ de Saména : Les panneaux a messages variables vont-ils annoncer les tra-
vaux dés l'entrée du Parc ?

Réponse : un retour sera fait, par la Ville de Marseille et la Métropole (MAMP) via M. Riche-
rolles.

Question de Mme FORTIN : Quelle temporalité des réunions des comités de suivi pendant la
réalisation des travaux ?

Réponse de Mme PLAZA : Un comité de suivi n° 8 pourra étre organisé pendant la phase 1
du chantier.

L'ordre du jour étant épuisé, Mme PLAZA remercie les participants et léve la séance 3
18h30.

Pour le préfet,
La directrice adjointe
de la citoyenneté de la égalité et de I'environnement

H——

Carin€Taurent
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